Tarefas	Início (data)	Fim (data)	Início (dia)	Duração
Marco 1	12/09/2017	19/09/2017	0	7
Marco 2	19/09/2017	28/09/2017	7	9
Banco de Dados	26/09/2017	10/10/2017	14	14
Wireframe	26/09/2017	10/10/2017	14	14
Autenticação	03/10/2017	10/10/2017	21	7
Filtros	10/10/2017	24/10/2017	28	14
Agendamento	24/10/2017	07/11/2017	42	14
Testes e Validação	07/11/2017	21/11/2017	56	14
Divulgação	21/11/2017	05/12/2017	70	14
Apresentação	28/11/2017	05/12/2017	77	7

